


ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Главы Администрации
Аксайского района по вопросам ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства
 /Морозов А.Г.
« _____ » _____ 2025

ПАСПОРТ

Муниципального проекта
«Дорожная сеть Аксайского района» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
наименование проекта

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Дорожная сеть Аксайского района» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2025	31.12.2030
Краткое наименование муниципального проекта	Дорожная сеть Аксайского района			
Куратор муниципального проекта	Морозов Артем Геннадьевич	Заместитель Главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства		

Руководитель муниципального проекта		Зонтов Дмитрий Львович			Начальник Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)				
Администратор муниципального проекта		Зонтов Дмитрий Львович			Начальник Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)				
Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными программами Аксайского района		Государственная программа Ростовской области			Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»				
		Муниципальная программа Аксайского района			Муниципальная программа Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района»				

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя *	Единица измерен ия (по ОКЕИ) *	Базовое значение показателя		период				Признак возраста ния/убыв ания	Нараст ающие итоги	Информацио нная система
				значен ие	год	2025	2026	2027	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12

Задача 1 «Приведение в нормативное состояние состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя *	Единица измерения (по ОКЕИ) *	Базовое значение показателя		период					Признак возраста ния/убывания	Нарастающий итог	Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2030 (справочно)				
1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	ГП РО	проценты в	31,1	2024	31,0	33,9	33,6	32,7 (справочно)	Убывающий	Нет	Информационная система отсутствует	

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Задача I «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»							
1.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	ГПРО	процентов	-	-	-	31,0*

Примечание.

* С учетом признака убывания по итогам года

Используемые сокращения:

ГПРО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы Аксайского района	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период (год)	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	дата				
1.	Задача 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Муниципальная программа Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района»	километр	1,79	01.01.2024	7,22 12,28	-	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Уменьшение Доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				Всего
			2025	2026	2027		
1.	Задача 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»						
	Мероприятие (результат) 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе:		X				
1.1	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	910 0409 142И8 А4470 240	42 791,7	141 395,5	0,0	184 187,2	
		910 0409 142И8 А4470 540	10 297,6	0,0	0,0	10 297,6	
	бюджет Аксайского района	910 0409 142И8 А4470 240	753,2	1 428,6	0,0	2 181,8	
ИТОГО по муниципальному проекту							
	«Дорожная сеть Аксайского района» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в том числе:		X				
	областной бюджет		X				
	федеральный бюджет		X				
	бюджет Аксайского района		X				
			53 089,3	141 395,5	0,0	194 484,8	
			0,0	0,0	0,0	0,0	
			753,2	1 428,6	0,0	2 181,8	

Примечание.

Используемое сокращение:

X – данные ячейки не заполняются.

	приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в п. Дорожный»				района (УКДХ ААР)	платежное поручение	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Транспортная в п. Реконструктор»	X	01.04.2025, 01.07.2025, 28.07.2025, 06.08.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информационная система отсутствует
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 Заключение муниципального контракта, выполнение работ,	X	01.04.2025, 01.07.2025, 28.07.2025, 06.08.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ,	информационная система отсутствует

	осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в ст. Олыгинская»				района (УКДХ ААР)	платежное поручение	
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в ст. Грушевская»	X	01.04.2025, 01.07.2025, 28.07.2025, 06.08.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платёжное поручение	информационная система отсутствует
1.1.5	Контрольная точка 1.1.5 Заключение муниципального контракта,	X	01.04.2025, 01.09.2025, 29.09.2025, 08.10.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных	информационная система отсутствует

	<p>выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. им. Ивана Шахового (от ул. Садовая до ул. Чапаева) в г. Аксай, Ростовской области»</p>				<p>Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)</p>	<p>работ, платёжное поручение</p>	
1.1.6	<p>Контрольная точка 1.1.6 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Подтелкова в х. Камышевах»</p>	X	<p>12.05.2025, 20.07.2025, 20.08.2025, 29.08.2025</p>	X	<p>Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)</p>	<p>Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платёжное поручение</p>	<p>информационная система отсутствует</p>

1.1.7	Контрольная точка 1.1.7 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Торговая в п. Красный»	X	12.05.2025, 20.06.2025, 23.07.2025, 01.08.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальны й контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информацио нная система отсутствует
1.1.8	Контрольная точка 1.1.8 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Степная в п.	X	01.12.2025*	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальны й контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информацио нная система отсутствует

	Красный Колос						
1.1.9	Контрольная точка 1.1.9 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в п. Золотой Колос»	X	01.12.2025*	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальны й контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информацио нная система отсутствует
1.1.10	Контрольная точка 1.1.10 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги	X	01.12.2025*	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальны й контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информацио нная система отсутствует

	по ул. Экспериментальная п. Рассвет»						
1.1.11	Контрольная точка 1.1.11 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ	X	01.12.2025*	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информационная система отсутствует
1.1.12	Контрольная точка 1.1.12 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ	X	01.04.2026, 01.07.2026, 28.07.2026, 06.08.2026	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информационная система отсутствует

	по объекту «Автомобильная дорога «подъезд от автомобильной дороги «Подъезд к ст. Старочеркасская» к х. Аligtуб»»						
1.1.13	Контрольная точка 1.1.13 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги «п. Ковалевка, от ул. Центральной, 2 в восточном направлении к п. Золотой Колос до ул. Вишневой, 44»»	X	01.04.2026, 01.07.2026, 28.07.2026, 06.08.2026	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платёжное поручение	информационная система отсутствует
1.1.14	Контрольная точка 1.1.14 Заключение	X	01.04.2026, 01.07.2026, 28.07.2026,	X	Управление коммунального и дорожного	Муниципальный контракт, акт о приемке	информационная

	Муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги «подъезд от сл. Родионово – Неветайская – г. Новочеркасск к х. Обухов»»		06.08.2026		Хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Выполненных работ, платежное поручение	Система отсутствует
1.1.15	Контрольная точка 1.1.15 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги «ст. Старочеркасская -	Х	01.04.2026, 01.07.2026, 28.07.2026, 06.08.2026	Х	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информационная система отсутствует

	х. Краснодворск»						
1.1.16	Контрольная точка 1.1.16 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в п. Российский»	X	01.04.2026, 01.07.2026, 28.07.2026, 06.08.2026	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальны й контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информацио нная система отсутствует

Примечание.

Используемые сокращения:

X – данные ячейки не заполняются.

* дата наступления контрольной точки подлежит корректировке в связи с отсутствием средств областного бюджета на реализацию указанных объектов (бюджетом Аксайского района предусмотрены средства местного бюджета).