

СОГЛАСОВАНО
 Начальнику Управления КДХ
 Администрации Аксайского района
 «**В.В. Ханенко**»
 «**20**» **06** **2015** г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующему котельной - начальник
 Аксайского района тепловых сетей
 «**В.Д. Донченко**»
 «**20**» **06** **2015** г.

График ШПР котельных и тепловых сетей Аксайского района на 2015 г.

№ пп	Наименование котельной и ТС	Сроки останова котельной и ТС на ШПР (для сезонных кот-х срок окончания ШПР)	Предварительное гидравлическое испытание ТС.	Срок окончания ШПР ТС (для сезонной котельной).	Окончательные гидравлические испытания ТС.	Срок получения паспорта готовности
	Постоянно-действующие					
1	Котельная №3	20.04.÷03.05.15 г.	20.04-24.04.15 г.			15.09.15 г.
2	Котельная №5	25.05.÷07.06.15 г.	24.04.15 г.		17.06.15 г.	15.09.15 г.
3	Котельная №6	25.05.÷07.06.15 г.	27.05-28.05.14 г.		25.05.15 г.	15.09.15 г.
4	Котельная №7	15.06. ÷ 28.06.15 г.	27.04.15 г.		15.06.15 г.	15.09.15 г.
5	Котельная №4	22.06. ÷ 05.07.15 г.	27.04.15 г.		22.06.15 г.	15.09.15 г.
6	Котельная №8	29.06. ÷ 12.07.15 г.	28.04.15 г.		29.06.15 г.	15.09.15 г.
7	Котельная №1 п. Рассвет	13.07. ÷ 26.07.15 г.	22.04.15 г.		13.07.15 г.	15.09.15 г.
8	Котельная №2 х.Б.Лог	13.07. ÷ 26.07.15 г.	16.04.15 г.		15.07.15 г.	15.09.15 г.
9	Котельная №1	03.08. ÷ 16.08.15 г.	29.04.15 г.		03.08.15 г.	15.09.15 г.
10	Котельная №2	18.05. ÷ 31.05.15 г.	30.04.15 г.		10.08-12.08	15.09.15 г.
	Сезонные					
11	Котельная х. Б. Лог	15.05.15 г.	16.04.15 г.			01.09.15 г.
12	Котельная п. Реконструктор	-	16.04.15 г.		01.06.15 г.	01.09.15 г.
13	Котельная х. Ленина	-	20.04.15 г.		03.06.15 г.	01.09.15 г.
14	Котельная п. Островский	-	21.04.15 г.		04.06.15 г.	01.09.15 г.
15	Котельная п. Дивный	-	17.04.15 г.		02.06.15 г.	01.09.15 г.
16	Котельная х. В. Подпольный	-	21.04.15 г.		04.06.15 г.	01.09.15 г.
17	Котельная х. Октябрьский	-	22.04.15 г.		05.06.15 г.	01.09.15 г.
18	Котельная №2 п. Рассвет	-	23.04.15 г.		08.06.15 г.	01.09.15 г.
19	Котельная х. Кр. Колос	-	22.06.15 г.		05.06.15 г.	01.09.15 г.

Главный инженер АКРТС

В.В. Ханенко

В.В. Ханенко