

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Аксайского района
«Развитие образования» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»	01.01.2024	30.12.2025	Начальник управления образования Кучеренко А.К.; руководители общеобразовательных учреждений; начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.; начальник экономического отдела Левшова Л.В. специалист управления образования Ноякшева К.А,	115 798,2	155,2	115 643,0	–	–
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	01.01.2025	31.12.2025	Начальник управления образования Администрации Аксайского района Кучеренко А.К.	2 421,7	–	2 421,7	–	–
1.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе осуществления	X	25.02.2025	начальник отдела по исполнению бюджета	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ежемесячных выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»			Шкарина С.В.					
1.3.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления выплат»	X	10.04.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.4.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления выплат»	X	10.07.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.5.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления выплат»	X	10.10.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.6.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету Аксайского района межбюджетных трансфертов»	X	20.01.2026	начальник экономического отдела Левшова Л.В.	X	X	X	X	X
1.7..	Мероприятие (результат) 1.2 «В муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	01.01.2025	30.12.2025	Начальник управления образования Администрации Аксайского района Кучеренко А.К.	7 758,3	155,2	7 603,1	–	–

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления выплат»	X	20.02.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.9.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления выплат"	X	21.04.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.10.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления выплат"	X	21.07.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.11.	Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»	01.01.2025	31.12.2025	Начальник управления образования Администрации Аксайского района Кучеренко А.К.	105618,2	–	105 618,2	–	–
1.12.	Контрольная точка «Мониторинг хода осуществления выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций»	X	28.02.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.13.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления выплат»	X	21.04.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.14	Контрольная точка «Мониторинг осуществления выплат»	X	21.07.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления выплат»	X	20.10.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
1.16.	Контрольная точка «Мониторинг хода осуществления выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций»	X	21.11.2025	начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
2.	Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»	01.01.2025	30.12.2025	Начальник управления образования Кучеренко А.К..	3 900,0	3 361,8	-	538,2	-
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2025	Начальник управления образования Кучеренко А.К..	3 900,0	3 361,8	-	538,2	-
2.2.	Контрольная точка «Определен перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания»	X	20.02.2025	заместитель начальника управления Пастухова Н.А.	X	X	X	X	X
2.3..	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели			Начальник экономического отдела Левцова Л.В.					
2.4.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	20.02.2025	заместитель начальника управления Пастухова Н.А.	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.	Контрольная точка «Закупка размещена»	X	03.03.2025	зам.начальника экономического отдела Бахирева Т.В.	X	X	X	X	X
2.6.	Контрольная точка «Проведение мониторинга заключенных контрактов»	X	10.06.2025	зам.начальника экономического отдела Бахирева Т.В.	X	X	X	X	X
2.7.	Контрольная точка «Оплата произведена»	X	15.12.2025	Начальник отдела по исполнению бюджета Шкарина С.В.	X	X	X	X	X
3.	Муниципальный проект «Поддержка семьи» по национальному проекту «Семья»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы по Кучеренко Т.А. Начальник управления образования Кучеренко А.К.	97 899,4	94 570,8	-	3 328,6	-
3.1.	Мероприятие (результат) 3.1. «Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций»	01.01.2025	31.12.2026	Заместитель Главы Кучеренко Т.А. Начальник управления образования Кучеренко А.К.	97 899,4	94 570,8	-	3 328,6	-
3.2.	Контрольная точка «Закупка размещена на выполнение капитального ремонта здания МБОУ детского сада № 5 «Журавлик»	X		Администрация Аксайского района	X	X	X	X	X
3.3.	Контрольная точка «Мониторинг заключения контракта на выполнение капитального ремонта здания МБОУ детского сада № 5 «Журавлик»	X	09.04.2025	Администрация Аксайского района, (МБУ АР «Райстройзаказчик»)	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ детского сада № 5 «Журавлик»	X	30.07.2025	Администрация Аксайского района, (МБУ АР «Райстройзаказчик)	X	X	X	X	X
3.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ детского сада № 5 «Журавлик»	X	30.09.2025	Администрация Аксайского района, (МБУ АР «Райстройзаказчик)	X	X	X	X	X
3.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ детского сада № 5 «Журавлик»	X	26.11.2025	Администрация Аксайского района, (МБУ АР «Райстройзаказчик)	X	X	X	X	X
4.	Муниципальный проект «Современные образовательные организации»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы по Кучеренко Т.А. Начальник управления образования Кучеренко А.К.	1 387 515,6	1 339 683,0	–	47 832,6	–
4.1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Построены и реконструированы объекты образования»	01.01.2025	31.12.2025	Начальник управления образования Кучеренко А.К. Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	1 298 884,6	1 254 722,4	–	44 162,2	–
4.2.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг	X	01.05.2025	Начальник хозяйственно-	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реализации мероприятия (результата)»			правового отдела Воронцова Е.А.					
4.3.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)»	X	01.08.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.4.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)»	X	01.10.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.5.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы на завершены»	X	01.12.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.6.	Контрольная точка «Получено заключение органа государственного строительного надзора»	X	10.12.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.7.	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию»	X	25.12.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.8.	Мероприятие (результат) 4.2. «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования»	01.01.2025	31.12.2025	Начальник управления образования Кучеренко А.К. Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	88 631,0	84 960,6	-3	3 670,4	-
4.9.	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов на выполнение ремонтных работ»	X	01.04.2025	Начальник хозяйственно-	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				правового отдела Воронцова Е.А.					
4.10.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)»	X	01.06.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.11.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата)»	X	01.10.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.12.	Контрольная точка «Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ»	X	01.11.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
4.13.	Контрольная точка «Произведена оплата ремонтных работ»	X	10.12.2025	Начальник хозяйственно-правового отдела Воронцова Е.А.	X	X	X	X	X
5.	Комплекс мероприятий процессных «Развитие дошкольного образования»	01.01.2025	31.12.2025		1 007 897,7	639 605,6	-	368 292,1	

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования Администрации Аксайского района»	01.01.2025	31.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Кучеренко А.К. начальник управления ААР, Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования, Кирий К.С. ведущий специалист по дошкольному воспитанию управления образования)	977 143,9	608 851,8	-	368 292,1	
5.2.	Контрольная точка «Утверждено (включено в реестр муниципальных заданий) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	10.01.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Кирий	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				К.С. ведущий специалист по дошкольному воспитанию управления образования)					
5.3.	Контрольная точка «Заклучены (включены в реестр соглашений) соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	X	15.01.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования,)	X	X	X	X	X
5.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	X	01.02.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета)	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				управления образования)					
5.5..	Мероприятие (результат)1.2. «Обеспечены переданные полномочия по предоставлению компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования»	01.01.2025	31.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	30 753,8	30 753,8	-	-	
5.6.	Контрольная точка. «Выплата заявителю компенсации родительской платы осуществлена»	X	31.03.2025	управление образования администрации Аксайского района (Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	X	X	X	X	X
5.7..	Контрольная точка «Выплата заявителю компенсации родительской платы осуществлена»	X	31.06.2025	управление образования администрации Аксайского района (Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				управления образования)					
5.8.	Контрольная точка «Выплата заявителю компенсации родительской платы осуществлена»	X	31.09.2025	управление образования администрации Аксайского района (Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	X	X	X	X	X
5.9.	Контрольная точка «Выплата заявителю компенсации родительской платы осуществлена»	01.01.2025	31.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	X	X	X	X	X
6.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования»	01.01.2025	31.12.2025		2050911,6	1 515 584,5	75 693,8	459 633,3	
6.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено предоставление муниципальных услуг	X	31.12.2025	управление образования администрации	1 909 325,4	1 482 579,2	-	426 745,7	

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования Администрации Аксайского района»			Аксайского района (Кучеренко А.К. начальник управления ААР, Пастухова Н.А. заместитель начальника управления ; Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)					
6.2.	Контрольная точка «Утверждено (включено в реестр муниципальных заданий) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	31.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования)	X	X	X	X	X
6.3.	Контрольная точка «Заключены (включены в реестр соглашений)	X	10.01.2025	управление образования	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»			администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования,)					
6.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	10.02.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	X	X	X	X	X
6.5.	Мероприятие (результат) 1.2 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	01.01.2025	30.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Кучеренко А.К. начальник управления ААР, Федоренко А.Е. заместитель	140 159,6	33 004,8	75 693,8	31 461,0	

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях»			начальника управления ; Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)					
6.6.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	10.02.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования.	X	X	X	X	X
6.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	X	22.01.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В.	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)					
6.8.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	30.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	X	X	X	X	X
6.9.	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения значений результатов мероприятия»	X	30.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.10.	Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	01.01.2025	30.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Кучеренко А.К. начальник управления ААР, Федоренко А.Е. заместитель начальника управления ; Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	1 426,6	-	-	1 426,6	
6.11.	Контрольная точка «Заключены (включены в реестр соглашений) соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	15.01.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования.)	X	X	X	X	X
6.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении муниципального социального	X	01.04.2025	управление образования администрации	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере» за год			Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)					
6.13.	Контрольная точка «Утвержден муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере»	X	10.01.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования.)	X	X	X	X	X
6.14.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере»	X	15.09.2025; 15.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)					
6.15.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Левшова Л.В. начальник экономического отдела управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	X	X	X	X	X
7.	Комплекс процессный мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»	01.01.2025	30.12.2025	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдина О.П.	86 753,1	40 189,7	-	46	

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-3С «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	X	31.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Филенко В.И. начальник отдела опеки и попечительства управления образования, Шкарина С.В. начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)	32 462,2	32 462,2	-	-	
7.2.	Контрольная точка «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»	X	31.12.2025	управление образования администрации Аксайского района (Филенко В.И. начальник отдела опеки и попечительства управления образования, Шкарина С.В.)	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.	Контрольная точка «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»	X	15.01.2025 15.06.2025	управление образования администрации Аксайского района (Филенко В.И. начальник отдела опеки и попечительства управления образования, Шкарина С.В.)	X	X	X	X	X
7.3.	Контрольная точка «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей»	X	15.07.2025	управление образования администрации Аксайского района (Филенко В.И. начальник отдела опеки и попечительства управления образования, Шкарина С.В.)	X	X	X	X	X
7.4.	Мероприятие (результат 2 «Обеспечено функционирование управления образования администрации Аксайского района»			управление образования администрации Аксайского района (Шкарина С.В.)	54 290,9	7 727,5	-	46 563,4	

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	Окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	вне-бюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				начальник отдела по исполнению бюджета управления образования)					
Итого	по муниципальной программе	X	X	X	4 750 675,6	3 633 150,6	191 336,8	926 188,2	