

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации <1>		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>				
		начало	окончан ие		всего	местны й бюджет	областной бюджет	федеральны й бюджет	внебюджетн ые источники
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	<i>Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»</i>	01.01.26	30.12. 2026	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района	8550,0	250,0	8300,0	-	-
1.1.	<i>Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты»</i>	01.01.26	30.12. 2026	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района	250,0	250,0	X	X	X
1.1.1	<i>Контрольная точка «Утверждены сводные списки участников мероприятий-получателей выплат на строительство (приобретение) жилья на 2026 год»</i>	X	30.06. 2026	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района	X	X	X	X	X

1.1.2	Контрольная точка «Утвержден правовой акт о распределении средств на предоставление социальных выплат в 2026 году»	x	01.08. 2026	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района	X	X	X	X	X
1.1.3	Контрольная точка «Выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат в 2026 году»	X	01.08. 2026	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района	X	X	X	X	X
1.1.4	Контрольная точка «Осуществлен сбор информации о строительстве (приобретении) жилья гражданами– получателями социальных выплат»	X	30.12. 2026	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района	X	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	-	-			X	X	X	X
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»	-	-			X	X	X	X
2.1.1	Контрольная точка «Подписаны соглашения с	X	X			X	X	X	X

	минсельхозпродом Ростовской области о предоставлении субсидии»								
2.1.2	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам благоустройства»	X	X			X	X	X	X
2.1.3	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	X	X			X	X	X	X
...	...	...	...	...		...	...	...	...
3.	Итого по муниципальной программе	X	X	X					
		X	X	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района	8550,0	250,0	8300,0	-	-
		X	X	соисполнитель 1 -Управление коммунальног о и дорожного хозяйства Администрации и Аксайского района		-	-	-	-