

УТВЕРЖДЕН

Руководитель

Муниципального проекта  
И.О. заместителя главы  
Администрации Аксайского  
района по социальным вопросам

  
Лагушкин А.М.

**ПАСПОРТ**  
**Муниципального проекта**  
**«Поддержка семьи» по национальному проекту «Семья»**

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Современные образовательные организации	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2026
Куратор муниципального проекта	Пушкина Ольга Николаевна, Кучеренко Татьяна Александровна	Заместитель главы Администрации Аксайского района, Заместитель главы Администрации по вопросам строительства, архитектуры и территориального развития		
Руководитель муниципального проекта	Кучеренко Андрей Константинович	Начальник управления Администрации Аксайского района		
Администратор муниципального проекта	Воронцова Елена Александровна, Нагорная Елена Васильевна	Начальник хозяйственно-правового отдела управления образования, Начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Аксайского района		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами Аксайского района	Государственная программа Ростовской области	Развитие образования		
	Муниципальная программа Аксайского района	Развитие образования		

2. Показатели муниципального проекта



образовательных организаций подведомственных управлению образования Аксайского района»										района, отчет Администрации Аксайского района. Создание современных, безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образованиях	проведен капитальный ремонт Зданий
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2025	2026	2027	2028	
1.	Задача «Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, комфортного присмотра и ухода за детьми за счет капитального ремонта»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации Аксайского района», в том числе: Федеральный бюджет	X	97 899,4	116437,8			214 337,2
	областной бюджет			56 387,9			56 387,9
				1 150,8			1 150,8
			9020701022Я153150612				
			9020701022Я153150612	94 570,8	56 896,5		151 467,3
			9020701022Я1А3150612	3 328,6	2 002,6		5 331,2
	местный бюджет						



6. План исполнения бюджета Аксайского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, комфортного присмотра и ухода за детьми за счет капитального ремонта»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Аксайского района»	0,0	0,0	116 437,8	0
	ИТОГО:	0,0	0,0	116 437,8	0

7. Дополнительная информация

<p>Список сносок:</p> <p>_1 – значение показателя определяется после внесения изменений в закон, решение о бюджете;</p> <p>_2 – значение результата определяется/корректируется после внесения изменений в закон, решение о бюджете;</p>
--

8. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Объем финансирования (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание				
1.	Задача «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования»	01.01.2025	31.12.2026	116 437,8	Кучеренко Т.А., заместитель главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, архитектуры и территориального развития	Отчет управления образования, отчет Администрации Аксайского района, создание современных, безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных и образовательных организациях	X

1.1.К1	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов на выполнение ремонтных работ»	X	01.04.2025	X	Нагорная Е.В., начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Контракты	X
1.1.К1	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов на выполнение ремонтных работ»	X	01.04.2025	X	Воронцова Е.А., начальник хозяйственно- правового отдела. Нагорная Е.В., начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Контракты	X
1.1.К2	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий (результата)»	X	01.06.2025	X	Воронцова Е.А., начальник хозяйственно- правового отдела. Нагорная Е.В., начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Отчет управления образования Аксайского района, отчет Администрации Аксайского района	X
1.1.К3	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий (результата)»	X	01.10.2025	X	Воронцова Е.А., начальник хозяйственно- правового отдела. Нагорная Е.В., начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Отчет управления образования Аксайского района, отчет Администрации Аксайского района	X
2.1.К4	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий (результата)»	X	01.07.2026	X	Нагорная Е.В.- начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Отчет о расходах, Администрации Аксайского района	X

2.1.К5	Контрольная точка промежуточный мониторинг мероприятий (результата)	«Проведен реализации»	X	01.10.2026	X	Нагорная Е.В.- Начальник отдела учета и отчетности главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Отчет о расходах, Администрации Аксайского района	X
1.1.К6	Контрольная точка ремонтные работы. Выполненных работ»	«Выполнены Подписаны акты»	X	30.04.2025; 01.10.2026	X	Нагорная Е.В.- Начальник отдела учета и отчетности главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Прочий тип документа. Акты приемки объектов	X
1.1.К7	Контрольная точка «Произведена оплата ремонтных работ»		X	01.06.2025; 25.12.2026 30.11.2026	X	Нагорная Е.В.- Начальник отдела учета и отчетности главный бухгалтер Администрации Аксайского района	Прочий тип документа.	X

### 9. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				
				Единица измерения (по ОКЕ И)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств федерального бюджета	Всего на 2026 год	из них из средств федерального бюджета	
2.	Задача «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонтные муниципальные образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации Аксайского района»												
1.1.1	Капитальный ремонт д/с	Капитальный ремонт	Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай	мест		контракт заключен		214 337,2	0,0	116 437,8	0,0	214 337,2	0,0

	«Журавлик» по адресу: Аксайский район, г. Аксай, улица Революции, 60											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--