

Заместитель главы
Администрации Аксайского района
по социальным вопросам

(подпись)

Пушкина О.Н.
(расшифровка подписи)

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование иного регионального проекта	Развитие культуры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Пушкина Ольга Николаевна	Заместитель главы Аксайского района по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Чернышев Ярослав Леонидович	Заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными (комплексными программами) Аксайского района	Государственная программа Ростовской области	Развитие культуры		
	Муниципальная программа (комплексная) Аксайского района	Развитие культуры и туризма		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период (год)				2030 (справочно)	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	дата	2025	2026	2027	2028						
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Аксайского района»														
1.1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	ФУ	%	88,9	31.12.2023	88,9	93,3	95,6	95,6	95,6	возрастающий	нет	–	–	
1.2.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек	ФУ	ед.	7 974	31.12.2023	8 000	8 050	8 100	8 150	8 250	возрастающий	да	–	–	
1.3.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	РУ	ед.	65,2	31.12.2023	65,4	65,8	66,2	66,6	67,5	возрастающий	да	–	–	
1.4.	Количество учреждений сферы культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы за счет средств регионального бюджета	РУ	ед.	4	31.12.2023	2	–	–	-	–	возрастающий	да	–	–	

3. План достижения показателей муниципального проекта

3.1. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Аксайского района»						
1.1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	ФУ	%	–	–	–	93,3
1.2.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек	ФУ	ед.	–	–	–	8 050
1.3.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	РУ	ед.	–	–	–	65,8
1.4.	Количество учреждений сферы культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы за счет средств регионального бюджета	РУ	ед.	–	–	–	2

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы Аксайского района	Ед. измерения (по ОКИ)	Базовое значение		Период (год)					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	дата	2025	2026	2027	2028	2030 (справочно)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Аксайского района»													
1.1.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»	Развитие культуры и туризма	ед.	1	31.12.2023	1	–	–	–	–	Создание условий для успешного функционирования муниципальных и государственных учреждений культуры за счет укрепления материально-технической базы организаций культуры	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество учреждений сферы культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы за счет средств регионального бюджета
1.2.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»	Развитие культуры и туризма	ед.	1	31.12.2023	1	1	1	1	–	Число мероприятий, направленных на обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
1.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек»	Развитие культуры и туризма	ед.	1	31.12.2023	1	1	1	-	–	Число мероприятий, направленных на обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

	муниципальных образований»													
1.4.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оснащению учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением»	Развитие культуры и туризма	ед.	1	31.12.2023	1	–	–	-	–	Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество учреждений сферы культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы за счет средств регионального бюджета

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2025	2026	2027	2028	
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Аксайского района»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры», в том числе	X	495,4	0,0	0,0	0,0	495,4
1.1.1.	областной бюджет	906 0801 11201L4670 610	82,0	0,0	0,0	0,0	82,0
1.1.2.	федеральный бюджет	906 0801 11201L4670 610	400,2	0,0	0,0	0,0	400,2
1.1.3.	местный бюджет	906 0801 11201L4670 610	13,2	0,0	0,0	0,0	13,2
1.2.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры», в том числе	X	473,1	678,5	502,3	518,6	2 172,5
1.2.1.	областной бюджет	906 0801 11201L5190 610	78,3	118,8	87,5	94,1	378,7
1.2.2.	федеральный бюджет	906 0801 11201L5190 610	382,2	540,5	398,5	400,8	1 722,0
1.2.2.	местный бюджет	906 0801 11201L5190 610	12,6	19,2	16,3	23,7	71,8
1.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований», в том числе	X	1 096,1	0,0	0,0	0,0	1 096,1
1.3.1.	областной бюджет	906 0801 11201S4180 610	944,8	0,0	0,0	0,0	944,8
1.3.2.	местный бюджет	906 0801 11201S4180 610	151,3	0,0	0,0	0,0	151,3
1.4.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оснащению учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением», в том числе	X	2 754,8	0,0	0,0	0,0	2 754,8
1.4.1.	областной бюджет	906 0801 11201S3900 610	2 374,6	0,0	0,0	0,0	2 374,6

1.4.3.	местный бюджет	906 0801 11201S3900 610	380,2	0,0	0,0	0,0	380,2
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе		X	4 819,4	678,5	502,3	518,6	6 518,8
областной бюджет		X	3 479,7	118,8	87,5	94,1	3 780,1
федерального бюджета		X	782,4	540,5	398,5	400,8	2 122,2
местный бюджет		X	557,3	19,2	16,3	23,7	616,5

6. План исполнения бюджета Аксайского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Аксайского района»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»	-	-	-	678,5
1.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»	-	-	-	-
1.4.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оснащению учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением»	-	-	-	-

8. План реализации муниципального проекта 2025-2028

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей Аксайского района»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»	2025	2025	495,4	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений	X
1.1. К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2025 году»	X	01.04.2025	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Реестр контрактов	X
1.1. К.2.	Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы»	X	01.11.2025	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	X
1.1. К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	28.12.2025	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия	X

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»»	2025	2028	2 172,5	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия. Созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений	Х
1.2. К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2025 году»	Х	01.04.2025	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Реестр контрактов	Х
1.2. К.2.	Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы»	Х	30.09.2025	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	Х
1.2. К.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Х	30.12.2025	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия	Х
1.2. К.4.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»»	Х	01.04.2026	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Реестр соглашений	Х
1.2. К.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных	Х	30.06.2026	Х	Отдел культуры Администрации	Отчет	Х

1	2	3	4	5	6	7	8
	образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2026 году»				Аксайского района		
1.2. К.6.	Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы»	X	30.09.2026	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	X
1.2. К.7.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	29.12.2026	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.2. К.8.	Мероприятие (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры»»	X	01.04.2027	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Реестр соглашений	X
1.2. К.9.	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2027 году»	X	30.06.2027	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	X
1.2. К.10	Контрольная точка «Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы»	X	30.09.2027	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	X
1.2. К.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	30.12.2027	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия	X

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»	2025	2027	1 096,1	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия. Проведены мероприятия, направленные на обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	Х
1.3. К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2025 году»	Х	01.04.2025	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Реестр контрактов	Х
1.3. К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года»	Х	30.09.2025	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет по итогам проведения мониторинга	Х
1.3. К.3.	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция»	Х	01.12.2025	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	Х
1.3. К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Х	28.12.2025	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия	Х
1.3. К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2026 году»	Х	01.04.2026	Х	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Реестр контрактов	Х

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3. К.6	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2026 года»	X	30.09.2026	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет по итогам проведения мониторинга	X
1.3. К.7	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция»	X	01.12.2026	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	X
1.3. К.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	28.12.2026	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.3. К.9	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2027 году»	X	01.04.2027	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Прочий тип документа Реестр контрактов	X
1.3. К.10	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2027 года»	X	30.09.2027	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет по итогам проведения мониторинга	X
1.3. К.11	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция»	X	01.12.2027	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района	Отчет	X
1.3. К.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	28.12.2027	X	Отдел культуры Администрации	Отчет об исполнении мероприятия	X

1	2	3	4	5	6	7	8
					Аксайского района		
1.4.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оснащению учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением»	2025	2025	2 754,8	Отдел культуры Администрации Аксайского района.	Отчет об исполнении мероприятия.	X
1.4. К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия в 2025 году»	X	01.06.2024	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района.	Прочий тип документа Реестр контрактов	X
1.4. К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года»	X	30.09.2025	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района.	Отчет по итогам проведения мониторинга	X
1.4. К.3.	Контрольная точка «Произведена оплата»	X	26.12.2025	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района.	Платежное поручение	X
1.4. К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	28.12.2025	X	Отдел культуры Администрации Аксайского района.	Отчет об исполнении мероприятия	X