

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы
Аксайского района «Молодежная политика и социальная
активность» за первое полугодие 2023 года

План реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» был утвержден приказом отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района 30.12.2022 №184 (в ред. 21.04.2023 №56/1).

В соответствии с планом были определены следующие направления работы:

формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития;

формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

содействие патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района;

реализация регионального проекта «Социальная активность»,
создание многофункциональных молодежных центров.

Основной задачей, отраженной в плане, является создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Аксайском районе. В связи с чем, все основные мероприятия в плане были определены с целью достижения основной задачи.

Так пунктом 1.1. плана определено мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив». В результате его реализации был достигнут ожидаемый результат – проведен молодежный медиа форум «Аксай», молодежная медиа школа «В смысле», спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню молодежи.

В рамках реализации пункта 2.1. плана мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района» проведены следующие мероприятия:

- масштабная Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;
- Диалог на равных с В.С. Рожковым;
- митинг, посвященный 80-й годовщине освобождения Аксайского района от немецко-фашистских захватчиков;
- акция ко «Дню защитника Отечества»;
- акция «георгиевская лента»;
- акция «Звезда героя»;

- акция «Фронтовые бригады»;
- акция «Путь Победы»;
- раздача ленточек в преддверии Дня России в цветах «триколора».

В рамках реализации пункта 3.1. мероприятие «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» проведено 15 добровольческих мероприятий, в том числе:

- экологическая акция «Аксайский район – территория чистоты!»;
- Всероссийская акция «Вода России»;
- акции «Очистим наши улицы!»;
- акции ко Дню семьи, любви и верности;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»;
- организация голосования за объекты комфортной городской среды;
- выезды в приют для животных;
- уроки добра в пришкольных лагерях.

В рамках реализации пункта 3.1. мероприятие «Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» было закуплено оборудование для организации работы медиа студии на базе молодежного многофункционального центра (цифровой фотоаппарат, объектив, стабилизатор, осветитель, радиосистема, стойка, штатив, карта памяти).

Отчет в табличной форме прилагается.

Приложение к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района «Молодежная политика и социальная активность» за первое полугодие 2023 года

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
Аксайского района «Молодежная политика и социальная
активность» за первое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения.
						Предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	X	X	X	886,4	886,4	572,0	314,4
2	Подпрограмма 1. Поддержка молодежных инициатив	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)		X	X	510,7	510,7	263,5	247,2

3	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Проведен молодежный медиа форум «Аксай», молодежная медиа школа «В смысле», спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню молодежи.	01.01.2023 г.	до 31.12.2023 г.	510,7	510,7	263,5	247,2
4	Контрольное событие подпрограммы 1. Организация и проведение муниципального молодежного медиа форума «Аксай» и праздничного мероприятия ко Дню молодежи	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Проведение муниципального молодежного медиа форума «Аксай» с общим количеством участников 100 человек. Проведение праздничного мероприятия ко Дню молодежи с общим количеством 300 человек.	01.01.2023 г.	Май 2023 г.	263,5	263,5	263,5	0,0
					Июль 2023 г.	247,2	247,2	0,0	247,2
5	Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде»	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)		X	X	18,0	18,0	10,0	8,0
6	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Проведено 9 мероприятий (акция «Георгиевская лента», «Триколор», «Звезда героя», «Блокадный хлеб» и пр.)	Январь 2023 г.	Август 2023 г.	18,0	18,0	10,0	8,0
7	Мероприятие 2.1.1. Приобретение раздаточной продукции для проведения мероприятий по содействию	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	акция «Георгиевская лента», «Триколор», «Звезда героя», «Блокадный хлеб» и пр.	Январь 2023 г.	Август 2023 г.	18,0	18,0	10,0	8,0

	гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Аксайского района								
8	Контрольное событие 1. подпрограммы 2. Организация патриотических акций «Триколор», «Георгиевская лента»	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Организация патриотических акций «Триколор», «Георгиевская лента» с общим количеством участников 1500 человек.	Январь 2023 г.	Август 2023 г.	18,0	18,0	10,0	8,0
9	Подпрограмма 3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)		X	X	59,2	59,2	0,0	59,2
10	Основное мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» в Аксайском районе	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Проведено 15 мероприятий по добровольчеству. (экологическая акция «Аксайский район – территория чистоты!»; Всероссийская акция «Вода России»; акции «Очистим наши улицы!»)	01.01.2023 г.	до 31.12.2023 г.	59,2	59,2	0,0	59,2
11	Мероприятие 3.1.1. Приобретение наградной продукции для граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях (муниципальный слет добровольцев)	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	экологическая акция «Аксайский район – территория чистоты!»; Всероссийская акция «Вода России»; акции «Очистим наши улицы!»	01.01.2023 г.	до 31.12.2023 г.	59,2	59,2	0,0	59,2

12	Контрольное мероприятие подпрограммы 3. Проведение муниципального слета добровольцев «ДоброФест»	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Проведение муниципального слета добровольцев «ДоброФест» с общим количеством участников 100 человек	01.01.2023 г.	до 31.12.2023 г.	59,2	59,2	0,0	59,2
13	Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики»	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)		01.01.2023 г.	до 31.12.2023 г.	298,5	298,5	298,5	0,0
14	Основное мероприятие 4.1. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Закуплено оборудование для медиа студии на базе молодежного многофункционального центра Аксайского района	01.01.2023 г.	до 31.12.2023 г.	298,5	298,5	298,5	0,0
15	Мероприятие 4.1.1. Приобретение оборудования в целях оснащения ММЦ	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	цифровой фотоаппарат, объектив, стабилизатор, осветитель, радиосистема, стойка, штатив, карта памяти	II квартал 2023 г.	II квартал 2023 г.	298,5	298,5	298,5	0,0
16	Контрольное событие подпрограммы 4. Приобретение оборудования в целях оснащения медиа студии молодежного многофункционального центра Аксайского района (фото-видео	Начальник отдела по ФКСТ и работе с молодежью (Клёсов Е.А.)	Приобретение оборудования в целях оснащения медиа студии молодежного многофункционального центра Аксайского района (фото-видео оборудование, звуковое оборудование, световое оборудование)	II квартал 2023 г.	II квартал 2023 г.	298,5	298,5	298,5	0,0

	оборудование, звуковое оборудование, световое оборудование)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--