


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации
Аксайского района по вопросам ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства
 /Морозов А.Г.
« _____ » _____ 2025

ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Благоустройство территорий»
наименование проекта

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Благоустройство территорий»	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Морозов Артем Геннадьевич	Заместитель Главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства		
Руководитель муниципального проекта	Зонтов Дмитрий Львович	Начальник Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)		
Администратор муниципального проекта	Зонтов Дмитрий Львович	Начальник Управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района		



		(УКДХ ААР)
Связь с государственными программами Ростовской области, муниципальными программами Аксайского района	<p>Государственная программа Ростовской области</p> <p>Муниципальная программа Аксайского района</p>	<p>Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»</p> <p>Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»</p>

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)*	Базовое значение показателя		период					Признак возраста/убывания	Нарастающий итог	Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2030 (справочно)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Задача 1 «Создание условий для повышения удовлетворенности населения Аксайского района уровнем благоустройства территорий»													
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)	ГП РО	единица	3	2024	11*	12*	13*	13*	возрастающий	Да	Информационная система отсутствует	

* - количество благоустраиваемых объектов и территорий, а также их адресный перечень определяются ежегодно по итогам проведения областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области и иных мероприятий. Значения показателя на текущий финансовый год и годы планового периода уточняются в зависимости от предоставления субсидии за счет средств областного бюджета и заключения Соглашения о предоставлении субсидии между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией Аксайского района.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Задача 1 «Создание условий для повышения удовлетворенности населения Аксайского района уровнем благоустройства территорий»							
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)	ГП РО	единица	-	-	7	4

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы Аксайского района	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период (год)			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	дата	2025	2026	2027			
1.	Задача 1 «Создание условий для повышения удовлетворенности населения Аксайского района уровнем благоустройства территорий»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Шепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01.2025	1	-	-	Благоустройство спортивно-игровой площадки	Увеличение количества благоустроенных общественных территорий	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподольнское сельское поселение, х. Верхнеподольный, ул. Дружбы, земельный участок № 4 а	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01.2025	1	-	-	Обустройство спортивной площадки на земельном участке	Увеличение количества благоустроенных территорий	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3 Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01.2025	1	-	-	Благоустройство тротуара	Увеличение количества благоустроенных территорий	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.4.	Мероприятие (результат) 1.4 Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподпольное сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная, земельный участок № 86	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01.2025	1	-	-	Обустройство спортивной площадки на земельном участке	Увеличение количества благоустроенных территорий	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)
1.5.	Мероприятие (результат) 1.5 Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Щепкин, ул.50 лет Октября	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01.2025	1	-	-	Благоустройство тротуара	Увеличение количества благоустроенных территорий	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.6. Мероприятие (результат) 1.6 Благоустройство земельного участка по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Олыгинская, ул. Ленина	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жильщико- коммунальным и услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01. 2025	1	-	-	Благоустройст во земельного участка	Увеличение количества благоустроен ных общественны х территорий	Количество благоустроенн ых общественных территорий (нарастающим итоном с 2025 г.)
1.7. Мероприятие (результат) 1.7 Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истоминно, ул. Истоминна, 65а	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жильщико- коммунальным и услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01. 2025	1	-	-	Благоустройст во земельного участка	Увеличение количества благоустроен ных общественны х территорий	Количество благоустроенн ых общественных территорий (нарастающим итоном с 2025 г.)
1.8. Мероприятие (результат) 1.8 Приобретение детского спортивного оборудования для детской игровой площадки на	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жильщико- коммунальным	единица	-	01.01. 2025	1	-	-	Приобретение детского спортивного оборудования для детской игровой площадки	Увеличение количества благоустроен ных общественны х территорий	Количество благоустроенн ых общественных территорий (нарастающим итоном с 2025 г.)

<p>земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподольнское сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная № 86</p>	<p>и услугами населения Аксайского района»</p>									
<p>1.9. Мероприятие (результат) 1.9 Приобретение детского игрового оборудования для установки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Болышепогское сельское</p>	<p>Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальным и услугами населения Аксайского района»</p>	<p>единица</p>	<p>-</p>	<p>01.01.2025</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Приобретение оборудования для установки на земельном участке</p>	<p>Увеличение количества благоустроенных общественных территорий</p>	<p>Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)</p>

	поселение, посёлок Российский, улица Средняя, земельный участок 16 к.												
1.10.	Мероприятие (результат) 1.10 Приобретение детского спортивного оборудования для установки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Старочеркасское сельское поселение, Станица Старочеркасская, по улице Гагарина, между пер. Партизанской и пер. Луговой	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными и услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01.2025	1	-	-	Приобретение детского спортивного оборудования для установки на земельном участке	Увеличение количества благоустроенных общественных территорий	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)		

1.11.	Мероприятие (результат) 1.11 Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки по адресу: Аксайский район, г. Аксай земельный участок с КН 61:02:0600010:27150	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качества жилищно-коммунальным и услугами населения Аксайского района»	единица	-	01.01.2025	1	-	-	Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм	Увеличение количества благоустроенных территорий	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)
1.12.	Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых	Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение качества	единица	-	01.01.2025	-	1	1	Приобретение детского игрового оборудования, спортивного	Увеличение количества благоустроенных территорий	Количество благоустроенных территорий (нарастающим

архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках	жилищно- коммунальным и услугами населения Аксайского района»							оборудования, малых архитектурны х форм	X территорий	итогом с 2025 г.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------	--------------	----------------------

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей			
			2025	2026	2027	Всего
1.	Задача 1 «Создание условий для повышения удовлетворенности населения Аксайского района уровнем благоустройства территорий»					
	Мероприятие (результат) 1.1 Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9 (всего), в том числе:	X	3 459,4	0,0	0,0	3 459,4
1.1	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S4640 540	2 429,8	0,0	0,0	2 429,8
	бюджеты поселений		655,6	0,0	0,0	655,6*
	внебюджетные источники		374,0	0,0	0,0	374,0*
	Мероприятие (результат) 1.2 Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу:	.				
1.2	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподпольненское сельское поселение, х. Верхнеподпольный, ул. Дружбы, земельный участок № 4 а (всего), в том числе:	X	3 062,6	0,0	0,0	3 062,6
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S4640 540	2 590,9	0,0	0,0	2 590,9

	бюджеты поселений		110,9	0,0	0,0	110,9*
	внебюджетные источники		360,8	0,0	0,0	360,8*
	Мероприятие (результат) 1.3 Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина (всего), в том числе:	X	4 927,9	0,0	0,0	4 927,9
1.3	числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S4640 540	2 377,4	0,0	0,0	2 377,4
	бюджеты поселений		2 153,6	0,0	0,0	2 153,6
	внебюджетные источники		396,9	0,0	0,0	396,9*
	Мероприятие (результат) 1.4 Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподольненское сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная, земельный участок № 86 (всего), в том числе:	X	3 149,1	0,0	0,0	3 149,1
1.4	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S4640 540	2 664,1	0,0	0,0	2 664,1
	бюджеты поселений		117,8	0,0	0,0	117,8*
	внебюджетные источники		367,2	0,0	0,0	367,2*
1.5	Мероприятие (результат) 1.5 Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин, ул. 50 лет Октября (всего), в	X	3 701,4	0,0	0,0	3 701,4

	том числе:							
	Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S4640 540		2 390,7	0,0	0,0		2 390,7
	бюджеты поселений			1 046,4	0,0	0,0		1 046,4*
	внебюджетные источники			264,3	0,0	0,0		264,3*
	Мероприятие (результат) 1.6 Благоустройство земельного участка по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Ольгинская, ул. Ленина			2 391,7	0,0	0,0		2 391,7
1.6	(всего), в том числе:			0,0	0,0	0,0		0,0
	Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S4640 540		2 013,5	0,0	0,0		2 013,5
	бюджеты поселений			128,5	0,0	0,0		128,5*
	внебюджетные источники			249,7	0,0	0,0		249,7*
	Мероприятие (результат) 1.7 Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истоминно, ул. Истомина, 65а (всего), в том числе:		X	2 867,5	0,0	0,0		2 867,5
1.7	Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0		0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S4640 540		2 357,8	0,0	0,0		2 357,8
	бюджеты поселений			209,7	0,0	0,0		209,7*
	внебюджетные источники			300,0	0,0	0,0		300,0*
1.8	Мероприятие (результат) 1.8 Приобретение детского спортивного оборудования для детской игровой площадки на земельном участке по		X	580,1	0,0	0,0		580,1

	адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподпольненское сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная № 86 (всего), в том числе:							
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S5350 540	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	бюджеты поселений		80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1*
	Мероприятие (результат) 1.9 Приобретение оборудования для установки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогоское сельское поселение, посёлок Российский, улица Средняя, земельный участок 16 к. (всего), в том числе:							
1.9	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S5350 540	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
	бюджеты поселений		480,3	0,0	0,0	0,0	0,0	480,3*
	Мероприятие (результат) 1.10 Приобретение детского спортивного оборудования для установки на земельном участке по адресу:							
1.10	Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Старочеркасское сельское поселение,							
		X	3 480,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 480,3

	Станица Старочеркасская, по улице Гагарина, между пер. Партизанской и пер. Луговой (всего), в том числе:							
	Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S5350 540		3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
	бюджеты поселений			480,3	0,0	0,0	0,0	480,3*
	Мероприятие (результат) 1.11 Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки по адресу: Аксайский район, г. Аксай земельный участок с КН 61:02:0600010:27150 (всего), в том числе:							
1.11	Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	910 0503 08201 S5350 540	X	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
	бюджеты поселений			560,4	0,0	0,0	0,0	560,4*
	Мероприятие (результат) 1.12 Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках							
1.12				0,0	11 601,00	11 862,4	23 463,4**	

Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	910 0503 08201 S5350 540	0,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0
бюджеты поселений		0,0	1 601,0	1 862,4	3 463,4
ИТОГО по муниципальному проекту «Благоустройство территорий», в том числе:					
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		26 824,2	10 000,0	10 000,0	46 824,2
бюджеты поселений		6 023,6	1 601,0	1 862,4	9 487,0*
внебюджетные источники		2 312,9	0,0	0,0	2 312,9*

Примечание.

Используемое сокращение:

X – данные ячейки не заполняются.

* объем расходов по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий» по строкам «бюджеты поселений» и «внебюджетные источники» предусмотрен бюджетами поселений Аксайского района.

** финансовое обеспечение мероприятий (результата) 1.12 «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» подлжежит корректировке и распределению субсидии по поселениям Аксайского района после определения адресного перечня благоустраиваемых территорий с указанием средств бюджетов поселений на финансирование средств областного бюджета.

6. План реализации муниципального проекта на 2025-2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольная точка	Срок реализации		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	Задача 1 «Создание условий для повышения удовлетворенности населения Аксайского района уровнем благоустройства территории»	
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9	01.01.2025	01.09.2025		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МП	информационная система отсутствует
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление Приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский	X	01.04.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информационная система отсутствует

	Муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9»						
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподольненское сельское поселение, х. Верхнеподольный, ул. Дружбы, земельный участок № 4 а	01.01.2025	01.09.2025		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МП	информационная система отсутствует
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподольненское сельское поселение, х. Верхнеподольный, ул. Дружбы, земельный участок № 4 а»	X	01.04.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информационная система отсутствует

1.3.	Мероприятие (результат) 1.3 Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина	01.01.2025	01.09.2025		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрация Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МП	информационная система отсутствует
1.3.1	Контрольная точка 1.3.1 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина»	X	01.04.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрация Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение	информационная система отсутствует
1.4.	Мероприятие (результат) 1.4 Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподпольненское сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная, земельный участок № 86	01.01.2025	01.09.2025		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрация Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МП	информационная система отсутствует
1.4.1	Контрольная точка 1.4.1 Заключение муниципального контракта, выполнение работ,	X	01.04.2025 01.07.2025 01.08.2025	X	Управление коммунального и дорожного	Муниципальный контракт, акт о приемке	информационная система отсутствует

	<p>осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Обустройство спортивной площадки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподпольненское сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная, земельный участок № 86»</p>		01.09.2025		<p>хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)</p>	<p>выполненных работ, платежное поручение</p>	
1.5.	<p>Мероприятие (результат) 1.5 Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин, ул.50 лет Октября</p>	01.01.2025	01.09.2025		<p>Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)</p>	<p>Отчет о ходе реализации МП</p>	<p>информационная система отсутствует</p>
1.5.1	<p>Контрольная точка 1.5.1 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин, ул.50 лет Октября»</p>	X	<p>01.04.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025</p>	X	<p>Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)</p>	<p>Муниципальный контракт, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение</p>	<p>информационная система отсутствует</p>
1.6.	<p>Мероприятие (результат) 1.6</p>	01.01.2025	01.09.2025		<p>Управление</p>	<p>Отчет о ходе</p>	<p>информационная система отсутствует</p>

	Благоустройство земельного участка по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Ольгинская, ул. Ленина				коммунально о и дорожного хозяйства Администрац ии Аксайского района (УКДХ ААР)	реализации МП	за система отсутствует
1.6.1	Контрольная точка 1.6.1 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Благоустройство земельного участка по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Ольгинская, ул. Ленина»	X	01.04.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025	X	Управление коммунально о и дорожного хозяйства Администрац ии Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт о приеме выполненных работ, платежное поручение	информационн ая система отсутствует
1.7.	Мероприятие (результат) 1.7 Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, 65а	01.01.2025	01.09.2025		Управление коммунально о и дорожного хозяйства Администрац ии Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МП	информационн ая система отсутствует
1.7.1	Контрольная точка 1.7.1 Заключение муниципального контракта, выполнение работ, осуществление приемки	X	01.04.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025	X	Управление коммунально о и дорожного хозяйства	Муниципальный контракт, акт о приеме выполненных	информационн ая система отсутствует

	выполненных работ, оплата выполненных работ по объекту «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, 65а»				Администрация Аксайского района (УКДХ ААР)	работ, платежное поручение	информационная система отсутствует
1.8.	Мероприятие (результат) 1.8 Приобретение детского спортивного оборудования для детской игровой площадки на земельном участке по адресу: Ростовская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподольненское сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная № 86	01.01.2025	20.09.2025		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МПП	информационная система отсутствует
1.8.1	Контрольная точка 1.8.1 Заключение муниципального контракта, осуществление поставки оборудования, осуществление приемки поставляемого оборудования, оплата по объекту «Приобретение детского спортивного оборудования для детской игровой площадки на земельном участке по адресу:	X	01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 20.09.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт приема-передачи (товарная накладная), платежное поручение	информационная система отсутствует

	<p>Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Верхнеподпольненское сельское поселение, х. Черюмкин, ул. Центральная № 85»</p>							
1.9.	<p>Мероприятие (результат) 1.9 Приобретение детского игрового оборудования для установки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, посёлок Российский, улица Средняя, земельный участок 16 к.</p>	01.01.2025	20.09.2025		<p>Управление коммунальног о и дорожного хозяйства Администрац ии Аксайского района (УКДХ ААР)</p>	<p>Отчет о ходе реализации МП</p>	<p>информацион ная система отсутствует</p>	
1.9.1	<p>Контрольная точка 1.9.1 Заключение муниципального контракта, осуществление поставки оборудования, осуществление приемки поставляемого оборудования, оплата по объекту «Приобретение оборудования для установки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское</p>	X	<p>01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 20.09.2025</p>	X	<p>Управление коммунальног о и дорожного хозяйства Администрац ии Аксайского района (УКДХ ААР)</p>	<p>Муниципальный контракт, акт приема-передачи (товарная накладная), платежное поручение</p>	<p>информацион ная система отсутствует</p>	

	сельское поселение, посёлок Российский, улица Средняя, земельный участок 16 к.»						
1.10.	Мероприятие (результат) 1.10 Приобретение детского спортивного оборудования для установки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Старочеркасское сельское поселение, Станица Старочеркасская, по улице Гагарина, между пер. Партизанской и пер. Дуговой	01.01.2025	20.09.2025		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МПТ	информационная система отсутствует
1.10.1	Контрольная точка 1.10.1 Заключение муниципального контракта, осуществление поставки оборудования, осуществление приемки поставляемого оборудования, оплата по объекту «Приобретение детского спортивного оборудования для установки на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, Старочеркасское сельское поселение, Станица Старочеркасская, по улице	X	01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 20.09.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт приема-передачи (товарная накладная), платёжное поручение	информационная система отсутствует

	Гагарина, между пер. Партизанской и пер. Луговой»							
1.11.	Мероприятие (результат) 1.11 Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки по адресу: Аксайский район, г. Аксай земельный участок с КН 61:02:0600010:27150	01.01.2025	20.09.2025		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрация Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МП	информационная система отсутствует	
1.11.1	Контрольная точка 1.11.1 Заключение муниципального контракта, осуществление поставки оборудования, осуществление приемки поставляемого оборудования, оплата по объекту «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки по адресу: Аксайский район, г. Аксай	X	01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 20.09.2025	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрация Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт приема-передачи (товарная накладная), платежное поручение	информационная система отсутствует	

	земельный участок с КН 61:02:0600010-27150»							
1.12.	Мероприятие (результат) 1.12 Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках	01.01.2026	20.09.2027		Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Отчет о ходе реализации МП	информационная система отсутствует	
1.12.1	Контрольная точка 1.12.1 Заключение муниципальных контрактов, осуществление поставки оборудования, осуществление приемки поставленного оборудования, оплата заключенных муниципальных контрактов по итогам 2026 года	X	01.07.2026 01.08.2026 01.09.2026 20.09.2026	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт приема-передачи (товарная накладная), платежное поручение	информационная система отсутствует	
1.12.2	Контрольная точка 1.12.2 Заключение муниципальных контрактов, осуществление поставки оборудования, осуществление приемки поставленного оборудования, оплата заключенных муниципальных контрактов по итогам 2027 года	X	01.07.2027 01.08.2027 01.09.2027 20.09.2027	X	Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района (УКДХ ААР)	Муниципальный контракт, акт приема-передачи (товарная накладная), платежное поручение	информационная система отсутствует	