

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района» на 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Ожидаемый результат (краткое описание)	Срок реализации и (дата)	Объем расходов, (тыс. рублей)					
					всего	областной бюджет	федеральный бюджет	бюджет Аксайского района	бюджет поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 1 «Развитие территории для жилищного строительства»	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Служба главного архитектора Администрации Аксайского района	Системное развитие отдельных территорий Аксайского района под комплексную жилую застройку, с выходом объемов ввода по таким площадкам на уровень 5% от общего годового	31.12.2017	-	-	-	-	-	-

			ввода жилья							
Основное мероприятие 1.1 Ежегодный ввод жилья	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.	Обеспечение ввода жилья не менее прогнозного показателя при ежегодном росте показателя 105 %	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Ввод жилья	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.	Достижение объема ввода жилья не менее прогнозного показателя	31.12.2017	X	X	X	X	X	X	X
Основное мероприятие 1.2 Средняя обеспеченность населения жильем	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.	Средняя обеспеченность населения жильем от 23,6 до 29,6 кв.м./чел.	31.12.2017	-	-	-	-	-	-	-

Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Показатель обеспеченности населения жильем	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.	Достижения показателя средней обеспеченности жильем не менее 23,6 кв.м./чел.	31.12.2017	X	X	X	X	X	X
Основное мероприятие 1.3 Показатель объема годового ввода жилья на одного проживающего	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.	Показатель объема годового ввода жилья на одного проживающего от 0,96 до 1,12 кв.м./чел.	31.12.2017	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Объем годового ввода жилья	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.	Достижение показателя годового ввода жилья не менее 0,96 кв.м./чел.	31.12.2017	X	X	X	X	X	X
Основное мероприятие 1.4	Начальник сектора координации	Обеспечение земельных	31.12.2017	-	-	-	-	-	-

	<p>Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой</p>	<p>строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Служба главного архитектора Администрации Аксайского района</p>	<p>участков инженерной и транспортной инфраструктурой</p>							
	<p>Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»</p>	<p>Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района Администрации городского и сельских поселений</p>	<p>Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан</p>	<p>31.12.2017</p>	<p>32 599,9</p>	<p>29 360,0</p>	<p>-</p>	<p>1 237,0</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

Основное мероприятие 2.1	Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Площадь помещения в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденные в ходе расселения.	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Администрация Аксайского городского поселения	Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда	31.12.2017	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие		Начальник сектора координации	Проведение работ по сносу 5	31.12.2017	X	X	X	X	X	X

муниципальной программы 2.1.1 Снос жилых домов, признанных аварийными	строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Администрация Аксайского городского поселения	аварийных домов в г.Аксай Администрацией Аксайского городского поселения								
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района	Ежегодное обеспечение жильем молодых семей Аксайского района за счет предоставления субсидий на приобретение, строительство жилья	31.12.2017	3 239,9	2 002,9	-	1 237,0	-	-	-
Контрольное событие муниципальной программы	Начальник сектора координации строительства и перспективного	Улучшение жилищных условий молодых семей	31.12.2017	X	X	X	X	X	X	X

2.2.1	развития Администрации Аксайского района	Аксайского района								
Достижение показателя планового обеспечения жильем	Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района									
Основное мероприятие 2.3	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района	Ежегодное обеспечение жильем детей- сирот Аксайского района за счет приобретения, либо строительство жилья и предоставляемое по договорам найма специализирован ного жилого помещения	31.12.2017	29 360,0	29 360,0	-	-	-	-	-
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот, оставшихся без попечения родителей.	Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района									
Контрольное событие программы	Начальник сектора координации строительства и	Улучшение жилищных условий граждан	31.12.2017	X	X	X	X	X	X	X

	<p>2.3.1 улучшение жилищных условий граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района</p>	<p>из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</p>							
	<p>Основное мероприятие 2.4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы</p>	<p>Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2017</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего									
	Основное мероприятие 2.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов.	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района	-	31.12.2017	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2.6.	Начальник сектора координации строительства и	-	31.12.2017	-	-	-	-	-	-

	Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей.	перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А. Отдел социального развития Администрации Аксайского района Администрации городского и сельских поселений								
	Итого по муниципальной программе	Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.	-	31.12.2017	32 599,9	29 360,0	-	1 237,0	-	-

Управляющий делами Администрации Аксайского района

Е.И. Лазарева

